

2010 年中央补助地方包虫病防治项目督导方案

一、督导内容

项目组织管理和实施情况，包括项目资金管理与落实、项目物资的采购和发放、包虫病病人药物治疗和外科治疗、传染源犬登记管理和驱虫、健康教育和培训等方面内容（见表 1-6）。

二、督导方法

（一）查阅资料。要求各省（区）提供 2008 和 2009 年度中央补助地方包虫病防治项目省级实施方案（工作计划）、经费下拨、物资招标采购和下拨、培训等原始资料。被检查县提供 2008 年度和 2009 年度经费到位和使用、病人管理和随访、药品库存和使用、健康教育、培训等资料。

（二）座谈。每省（区）随机选取 1 个县，与县卫生局、疾病预防控制中心、动物疫病预防控制机构等包虫病防治相关部门座谈，了解包虫病防治工作实施情况。

（三）现场走访。在被检查县选取疾病预防控制中心和 2 个乡镇卫生院，现场核实包虫病防治工作实施情况，重点为病人管理和随访、药物库存和使用等。

（四）定点医院核查。选取 1 所定点医院，重点了解包虫病患者手术治疗的审批程序、手术费用和术后管理等情况。

三、组织实施

此次督导工作由卫生部疾控局负责组织实施，各项目省（区）分别牵头开展交叉互查。由牵头省（区）撰写督导报告，并于本组督导工作结束后1周内，将督导报告和调查表格（表1-5）文字版及表6数据库报送卫生部疾控局。

附：表1. 省（区）中央补助地方包虫病防治项目情况调查表

表2. 省（区）中央补助地方包虫病防治项目物资采购供应情况调查表

表3. 省（区）县包虫病防治药物使用情况调查表

表4. 省（区）县包虫病患者药物治疗情况调查表

表5. 省（区）县乡（镇）包虫病防治工作调查表

表6. 省（区）医院包虫病患者手术治疗情况个案调查表

表1 省（区）中央补助地方包虫病防治项目情况调查表

2008											
2009											

说明：1. 表 4 由县级项目实施单位负责填报，由督导组查阅病人管理登记本核实。

2. “县本级”指留在县本级的病人治疗督导补助经费；“拨付乡级”指拨付到乡镇卫生院的病人治疗督导补助经费。

表 5 省（区）县乡（镇）包虫病防治工作调查表

2009 年阿苯达唑乳剂（瓶）：

领到

发放

库存

过期

2009 年阿苯达唑片剂（片）：

领到

发放

库存

过期

2009 年吡喹酮片剂（片）：

领到

发放

库存

过期

是否有病人管理登记本 ①是，②否

是否领到上级发放的病人治疗督导补助 ①是，②否

填表人：

调表时间：

说明：表 5 由督导组核查资料后填写。主要核查 2009 年项目药品和病人管理情况。

表 6 省（区） 医院包虫病患者手术治疗情况个案调查表

患者姓名：

年龄：

联系方式：

诊断：①囊型包虫病， ②泡型包虫病， ③多器官包虫病，

④肝外包虫病， ⑤其他

入院时间：

手术时间：

出院时间：

手术方式：①肝包虫囊肿外囊完整或外囊次全剥除术

②肝囊型包虫病内囊摘除术

③肝包虫囊肿肝切除术

④根治性肝切除术

⑤单纯手术引流术

⑥其他

手术前是否履行卫生行政部门审批程序：①是，②否（如回答是，转下一问题；如回答否，跳过下一问题不回答）

审批层级：①省级审批，②地州级审批，③县级审批，④未审批

病人住院总费用：元；

其中，救治项目补助元

新农合报销元

自付元

术后管理情况：①转县级疾控中心管理，②医院随访，③带药回家，④无随访

说明：1. 由各省（区）卫生行政部门组织被查的定点医院填报，并录入数据库。

2. 2009-2010 年在该定点医院接受救治的所有包虫病患者均需填报。

附件 2

督导评估组分组安排

分组	牵头省(区)	督导地点	督导时间
第一组	青海	甘肃	10月20日 —11月10日
第二组	内蒙古	宁夏	
第三组	新疆	四川	
第四组	甘肃	新疆	11月10日 —11月30日
第五组	宁夏	青海	
第六组	四川	内蒙古	